

УТВ. ЗЖДАЮ
Глава администрации
МО «Ульяновский район»

С.О. Горячев
«__» _____ 2022 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
на базе МОУ Тетюшской СШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	-	Директор ОО Тонеев В.С.	31.01.2022	
2.	Подготовка проектов зонирования помещений будущего Центра «Точка роста»	-	Директор ОО Тонеев В.С.	31.01.2022	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	-	МУ «Управление образования МО «Ульяновский район» Ульяновской области, директор ОО Тонеев В.С.	28.02.2022	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	-	Директор ОО Тонеев В.С.	28.02.2022	
5.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	15,00	МУ «Управление образования МО «Ульяновский район» Ульяновской области, директор ОО Тонеев В.С.	31.03.2022	
6.	Конкурсные процедуры:				
6.1	Подготовка технико-экономического задания	-	МУ «Управление образования МО «Ульяновский район» Ульяновской области, директор ОО Тонеев В.С.	31.03.2022	
6.2	Внесение изменений в план-график закупок	-	МУ «Управление образования МО «Ульяновский район» Ульяновской области, директор ОО Тонеев В.С.	31.03.2022	

6.3	Проведение аукциона	-	МУ «Управление образования МО «Ульяновский район» Ульяновской области, директор ОО Тонеев В.С.	30.04.2022	
7.	Заключение договора на ремонт	1000,00	Директор ОО Тонеев В.С.	30.04.2022	
8.	Контроль за выполнением ремонтных работ	-	Директор ОО Тонеев В.С.	01.05.-31.07.2022	
9.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»	-	Директор ОО Тонеев В.С.	31.03.2022	
10.	Заключение договоров на закупку мебели	600,00	Директор ОО Тонеев В.С.	01.03.-30.04.2022	
11.	Заключение договоров на изготовление элементов брендинга: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.	80,00	Директор ОО Тонеев В.С.	01.03.-30.04.2022	
12.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	-	Директор ОО Тонеев В.С.	01.08.2022	
13.	Подготовка НПА	-	Директор ОО Тонеев В.С.	01.08.2022	
14.	Получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых	-	Директор ОО Тонеев В.С.	-	
15.	Открытие Центра «Точка роста»	-	МУ «Управление образования МО «Ульяновский район» Ульяновской области, директор ОО Тонеев В.С.	15.09.2022	

Начальник МУ «Управления образования» _____

Старавойтова Е.А.